

ملحق (١)

الجدول الزمني لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييمها

مسؤول المتابعة وإعداد التقرير	تاريخ تسليم نموذج متابعة تنفيذ البرامج	الفترات الزمنية لتقييم الخطة			الفصل الدراسي
		إلى	من	الفترة	
مشرفة الإدارة المدرسية	١٤٣٦/ ٢/١٩ هـ	١٤٣٦/ ٢/١٨ هـ	١٤٣٥/١٠/ ٢٨ هـ	١	الأول
	١٤٣٦/ ٣/١٥ هـ	١٤٣٦/ ٣/١٠ هـ	١٤٣٦/ ٢/٢٢ هـ	٢	
	١٤٣٦/ ٦/١١ هـ	١٤٣٦/ ٥/٢٨ هـ	١٤٣٦/ ٤/ ٥ هـ	٣	الثاني
	١٤٣٥/ ٨/ ٨ هـ	١٤٣٥/ ٨/ ٣ هـ	١٤٣٦/ ٦/ ٩ هـ	٤	

ملحق (٢)

نموذج متابعة تنفيذ برامج خطة العام الدراسي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ قسم / الإدارة المدرسية

م	البرنامج	أسلوب التنفيذ	تاريخ التنفيذ	عدد أيام التنفيذ	عدد المستفيدين	مسؤول متابعة التنفيذ	التنفيذ		نسبة الانجاز
							نفذ	لم ينفذ	
١	توجيهات لمديرة المدرسة بداية العام الدراسي	نشرة تربوية	١١-٢	يوم	٢٣	مشرفة الإدارة المدرسية	√	-	١٠٠%
٢	أهمية التخطيط وجدولة الأولويات	نشرة تربوية	ف ٢	يوم	٢٣	مشرفة الإدارة المدرسية	-	√	٠%
٣	تصور مقترح لأدوار الإشراف التربوي في ظل التنظيمات الإدارية الحديثة	نشرة تربوية	ف ٢	يوم	١٧	مشرفة الإدارة المدرسية	-	√	٠%

م	البرنامج	أسلوب التنفيذ	تاريخ التنفيذ	عدد أيام التنفيذ	عدد المستفيدين	مسؤول متابعة التنفيذ	التنفيذ		سبب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز
							نفذ	لم ينفذ		
٤	البرنامج التعريفي بالنظام الفصلي	حلقة تنشيطية ورش عمل حوار مناقشة عروض	١١-١٦	يوم	٦ من ٩	مشرفة الإدارة المدرسية	√	-	-----	٦٦٪ كمستفيد ١٠٠٪ كتنفيذ
٥	مهارات التخطيط الاستراتيجي الفعال	دورة ورش عمل حوار مناقشة عروض	١١-١٢/١	يومان		مشرفة الإدارة المدرسية	√	-	-----	
٦	القيادة الإبداعية للتأهيل للقيادة المدرسية	دورة تدريبية ورش عمل - عصف ذهني محاضرة- حوار ونقاش - عروض بوربوينت	١٥-١٧/٢	٣ أيام	٢٠	مشرفة الإدارة المدرسية	√	-	-----	١٠٠٪
٧	كيف أصبح قائدة	دورة تدريبية ورش عمل - عصف ذهني - تمثيل أدوار-محاضرة- حوار ونقاش - عروض بوربوينت	١٩-٢١/٤	٣ أيام	المتوقع ١٥	مشرفة الإدارة المدرسية	—	√	موعد تنفيذ البرنامج الفصل الثاني	٠٪

نسبة الانجاز	سبب عدم التنفيذ	التنفيذ		مسؤول متابعة التنفيذ	عدد المستفيدين	عدد أيام التنفيذ	تاريخ التنفيذ	أسلوب التنفيذ	البرنامج	م
		لم ينفذ	نفذ							
٦٠٪ مستفيد تنفيذ ١٠٠٪	---		√		٣ من ٥		١٤٣٦-١-٢٧			
٠٪	إنهاء تكليف المديرية	√	-		---		١٤٣٦-٢-٥			
١٠٠٪	-----	-		مشرفة الإدارة	---	٥ أيام	١٤٣٦-٢-٢٦	زيارات ميدانية للمدارس وفق خطة من مشرفة الادارة	الزيارات التبادلية بين مديريات المدارس ورياض الأطفال	٨
١٠٠٪	-----	-	√	الدرسية			١٤٣٦-٢-٢٩			
١٠٠٪	-----	-	√				١٤٣٦-٢-٣٠			

م	البرنامج	أسلوب التنفيذ	تاريخ التنفيذ	عدد أيام التنفيذ	عدد المستفيدين	التنفيذ		مسؤول متابعة التنفيذ	نسبة الانجاز
						نفذ	لم ينفذ		
٩	لقاء تربوي	اجتماع وتقرير	١١-٢-١١-١	يوم	٢٦	√		مشرفة الإدارة المدرسية	التنفيذ ١٠٠٪ مستفيد ٩٥٪
	بداية جادة أداء متميز		٢-٢٧	يوم	١٣	√	-		التنفيذ ١٠٠٪ مستفيد ٩٥٪
	مهاراتي في حل مشكلاتي		٢-١١	يوم	١ وكيلة تنقصها المهارة	√	-		التنفيذ ١٠٠٪ مستفيد ١٠٠٪
	أهمية استراتيجيات التعلم النشط		٢-١٢	يوم	١ مديرة مستجدة	√	-		التنفيذ ١٠٠٪ مستفيد ١٠٠٪
	أسس العمل الإداري					√	-		التنفيذ ١٠٠٪ مستفيد ٦٦٪
	أسس ومهارات التخطيط			٢-١٩	مشرفات ينقصهن المهارة		-		ملاحظة : ليست في الخطة

م	البرنامج	أسلوب التنفيذ	تاريخ التنفيذ	عدد أيام التنفيذ	عدد المستفيدين	مسؤول متابعة التنفيذ	التنفيذ		سبب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز
							نفذ	لم ينفذ		
١٠	تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفات	ورشة عمل حوار ونقاش - عرض تطبيقي للورشة-عروض بوربوينت	٢-٢٦	يوم		مشرفة الإدارة المدرسية	-	√	أجلت للفصل الدراسي الثاني بسبب ظروف الفئة المتهدفة	%٠
١١	تطبيق الدليل الإجرائي والتنظيمي استبدال بورشة منظومة الأداء المدرسي	ورشة عمل حوار ونقاش - عروض بوربوينت- عرض تطبيقي للورشة	٢-٣٠	يوم		مشرفة الإدارة المدرسية	√	-	-----	%١٠٠
١٢	معايير وبنود الأداء الوظيفي	ورش عمل -حوار ونقاش - عروض بوربوينت	٢-١٠-٥	يوم		مشرفة الإدارة المدرسية	-	√	موعد التنفيذ الفصل الثاني	%٠
١٣	الكايزن	ورش عمل حوار مناقشة عروض بوربوينت	٢-٣٠	يوم		مشرفة الإدارة المدرسية	√	-	----	%١٠٠

م	البرنامج	أسلوب التنفيذ	تاريخ التنفيذ	عدد أيام التنفيذ	عدد المستفيدين	مسؤول متابعة التنفيذ	التنفيذ		سبب عدم التنفيذ	نسبة الانجاز
							نفذ	لم ينفذ		
١٤	مشروع معا نحو بيئة آمنة	الاذاعة المدرسية - ورش - مسابقات - ملصقات - محاضرات - عروض - برامج تثقيفية	مستمر	طوال العام	المجتمع المدرسي	مشرفة الإدارة المدرسية	√	-	_____	توزيع المشروع ١٠٠٪ نسبة التنفيذ لم تعرف بعد
١٥	مسابقة أنشط تفعيل لقسم المدرسة بموقع مشرفة الإدارة المدرسية	تنزيل المشاركات ع الموقع اطلاع المشرفة والردع المشاركات حصر المشاركات وتقييميها ترشيح المدارس الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى وكذلك ورياض الأطفال توزيع الهدايا والشهادات	مستمر	طوال العام	٢٣ مدرسة + ٩روضات	مشرفة الإدارة المدرسية	√	-	-----	مازال مستمرا نهاية العام نحسب نسبة إنجاز المشروع

نسبة الانجاز	سبب عدم التنفيذ	التنفيذ		مسؤول متابعة التنفيذ	عدد المستفيدين	عدد أيام التنفيذ	تاريخ التنفيذ	أسلوب التنفيذ	البرنامج	م
		لم ينفذ	نفذ							
٠%	موعد تنفيذ البرنامج الفصل الثاني وقد تمت الملاحظة والمتابعة للمدارس المتميزة منذ بداية العام الدراسي	√	—	مشرفة الإدارة المدرسية	٢٣	مستمر	الفصل الثاني	تحديد معايير وألية المسابقة وإرسالها للمدارس توزيع الهدايا والشهادات	مسابقة المديرية المتميزة	١٦
٠%	تأخر الموافقة من إدارة التعليم ولذلك تأجل للفصل الدراسي الثاني بإذن الله	√	-	مشرفة الإدارة المدرسية باستضافة من الجامعة	المتوقع ٢٣	يوم	١٥-٢	مناقشة + محاضرة + عصف ذهني	ندوة بعنوان خطة تحسين الأداء المدرسي	١٧
٣٠%	تأخر رد الإدارة على الموافقة على التطبيق للدراة على مستوى الباحة وتم تحويلها على مستوى القرى تم إعداد الاستبانة وإرسالها على المجموعة البريدية للمدارس	√	-	مشرفة الإدارة المدرسية		طوال العام	مستمر	إعداد استبيان أداة الدراة _ التحليل الإحصائي لاستخراج النتائج - إعداد البحث العلمي ونشره بإحدى المجالات العلمية العربية	دراة ميدانية بعنوان دور الإدارة المدرسية في تعزيز مفهومي الولاء والانتماء لدى الطلبة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات	١٨

نسبة الانجاز	سبب عدم التنفيذ	التنفيذ		مسؤول متابعة التنفيذ	عدد المستفيدين	عدد أيام التنفيذ	تاريخ التنفيذ	أسلوب التنفيذ	البرنامج	م
		لم ينفذ	نفذ							
٠%	تاريخ التنفيذ لم يحن بعد	√	-	مشرفة الإدارة المدرسية	المتوقع ١٧	٣ أيام	٢٧-٣	ورش عمل - محاضرة- حوار وتقاش- عصف ذهني عروض بوربوينت	مدارسنا بين الواقع والمأمول في تحقيق الأمن الفكري	١٩
٤٥%	- وزعت الخطة على المدارس وتم التأكيد على تنفيذها بخطاب لجميع المدارس وتم متابعة التنفيذ أثناء الزيارة		√	مديرة المدرسة مشرفة الإدارة المدرسية	المجتمع المدرسي	طوال العام	مستمر ومحدد بالخطة الاستراتيجية موعده وزمن تنفيذ كل برنامج	إعداد خطة متكاملة توزيع الخطة على المدارس متابعة تنفيذها ومفصل بالخطة أساليب التنفيذ	خطة استراتيجية لمدة عام للحد من الغياب	٢٠

م	البرنامج	أسلوب التنفيذ	تاريخ التنفيذ	عدد أيام التنفيذ	عدد المستفيدين	التنفيذ		مسؤول متابعة التنفيذ	نسبة الانجاز
						نفذ	لم ينفذ		
٢١	بحث بعنوان درجة قيام المدارس الحكومية والأهلية في المملكة العربية السعودية بدورها ودرجة استعدادها لمواجهة التحديات المعاصرة	بحث علمي	١٠-٣-١٤٣٦هـ	الفصل الأول	المجتمع المدرسي والمحلي	مشرفة الإدارة المدرسية بالقرى	√	-	٩٠٪ متبقي المشاركة بالبحث بالمؤتمر الدولي بجامعة الباحة بتاريخ ٢٣-٦- ١٤٣٦هـ وقد تم قبول ملخص البحث من إدارة الجامعة والحمد لله.

تم بحمد الله متابعة تنفيذ خطة مشرفة الإدارة المدرسية للفترة من ٢٨-١٠ إلى ١٩-٢ للعام الدراسي الحالي ١٤٣٥هـ إلى ١٤٣٦هـ

تم بحمد الله متابعة تنفيذ خطة مشرفة الإدارة المدرسية للفترة من ٢٢-٢ إلى ١٠-٣ للعام الدراسي الحالي ١٤٣٥هـ إلى ١٤٣٦هـ